

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí	Identifikační číslo	115D312010221
Adresa	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	Identifikační číslo EIS	CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004691
		Typ financování	Ex post
Program	11531 - Operační program životního prostředí 2014-2020		
Název akce (projektu)	Kanalizace a ČOV Rataje		
Účastník	OBEC RATAJE	IČ nebo RČ	00287679
Osoba oprávněná	Antonín Říkovský -	Ulice	Rataje
Telefon	573 364 028	Obec	Rataje
E-mail	ou.rataje@quick.cz	PSČ	768 12
		Místo realizace	Sl. zn. M
		Alokace v území (LAU)	CZ0721 Kroměříž

Dotace	64 745 539,26Kč
---------------	------------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (mln)	CELKEM
2019	39 794 203,63	7 022 506,54	46 816 710,17
2020	24 916 273,13	4 396 989,37	29 313 262,50
2021	35 062,50	6 187,50	41 250,00
Celkem	64 745 539,26	11 425 683,41	76 171 222,67

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.07.2021	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.10.2021	max

Cíl akce (projektu)
 Výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje, kraj Zlínský.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v rámci podpořených projektů	tuny za rok	0,00	30,10	31.10.2021
2	Nově vybudované ČOV	ČOV	0,00	1,00	31.10.2021
3	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod	Ekvivalentní obyvatelé	0,00	1 150,00	31.10.2021
4	Délka vybudovaných kanalizací	Počet kilometrů	0,00	9,49	31.10.2021
5	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatelé	0,00	1 300,00	31.10.2021

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2018	Skutečnost 2018	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	2020	2021	Od 1.1.2022	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	0,00	2 283 713,75	2 283 713,75	808 725,00	41 250,00	0,00	3 113 688,75		
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	0,00	2 283 713,75	2 283 713,75	808 725,00	41 250,00	0,00	3 113 688,75		
6090	Náklady pořízení stavebních objektů	0,00	0,00	44 552 896,42	44 552 896,42	28 504 537,50	0,00	0,00	73 057 533,92		
609s	Náklady budov a staveb	0,00	0,00	44 552 896,42	44 552 896,42	28 504 537,50	0,00	0,00	73 057 533,92		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	46 816 710,17	46 816 710,17	29 313 262,50	41 250,00	0,00	76 171 222,67		
6960	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	39 794 203,83	39 794 203,83	24 916 273,13	35 062,50	0,00	64 745 539,26		MAX
666s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	39 794 203,83	39 794 203,83	24 916 273,13	35 062,50	0,00	64 745 539,26		
6679	VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	7 022 506,54	7 022 506,54	4 396 989,37	6 187,50	0,00	11 425 683,41		MIN
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	7 022 506,54	7 022 506,54	4 396 989,37	6 187,50	0,00	11 425 683,41		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	46 816 710,17	46 816 710,17	29 313 262,50	41 250,00	0,00	76 171 222,67		
SOUHRN ZA SR (NV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN ZA SR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN ZA SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	39 794 203,83	39 794 203,83	24 916 273,13	35 062,50	0,00	64 745 539,26		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	7 022 506,54	7 022 506,54	4 396 989,37	6 187,50	0,00	11 425 683,41		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	46 816 710,17	46 816 710,17	29 313 262,50	41 250,00	0,00	76 171 222,67		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhov. třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	
SOUHRN ZA SR (NV)									0,00	0,00	
SOUHRN ZA SR									0,00	0,00	
z toho prostředky EU									0,00	0,00	
z toho prostředky FM									0,00	0,00	

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

³ Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu
Tímto rozhodnutím (změna č.1) se mění rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 31.7.2017. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je změna přílohy č.1 (Podmínky poskytnutí dotace) a změna přílohy č. 2 (Stanovení finančních oprav).

Odůvodnění

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis	
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí			Datum podpisu	
Útvar	Odbor fondů EU				
Schválil	Ing. Jaroslav Michna	Vypracoval	Ing. Nováková Lenka		
Funkea	ředitel OFEU	Telefon	+420 267 994 262		
Č. j.	SFZP 024007/2019	E-mail	lenka.novakova@sfpz.cz		



Příloha ke Změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312010221

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004691

Příjemce dotace: OBEC RATAJE

ZMĚNA PODMÍNEK POSKYTNUTÍ DOTACE

Příloha č. 1 k původnímu Rozhodnutí o poskytnutí dotace "Podmínky poskytnutí dotace" se mění takto:

1. Celková maximální výše dotace stanovená v části I. čl. 4, bodu 4.1. se mění na 64 745 539,26Kč.
2. Termín pro doložení kompletních podkladů dle PrŽaP, Přílohy č. 2 – Podklady pro vydání RoPD uvedený v části I, bodu 4.4. se mění na 30.9.2018.
3. Ustanovení v části I. čl. 6, bodu 6.1. zní: Projekt bude realizován v rozsahu
 - výstavba kanalizace v délce 9,49 km,
 - výstavba ČOV o kapacitě 1300 EO.
4. Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1. se mění na 31.10.2021.
5. Termín pro ukončení realizace Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.1. se mění na 31.07.2021.
6. Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.2. se mění na 31.10.2021.
7. Ustanovení v části III. čl. 1, upravující financování Projektu, zní nově takto:

„Příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu (ex post financování), a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí.

Příjemce dotace může do žádosti o platbu předkládat i neuhrazené faktury (financování formou kombinovaných plateb). V tomto případě je Příjemce dotace povinen použít finanční prostředky k úhradě příslušných nákladů a kompletní úhradu faktur včetně podílu vlastních zdrojů provést do 10 pracovních dnů od data poskytnutí prostředků. Příjemce dotace je následně povinen provedení úhrady bezodkladně doložit bankovními výpisy.“
8. V části IV. čl. 2 bodu 2.2 ve druhém odstavci se z výčtu povinností, jejichž porušení je postiženo odvodem nižším, než činí celková výše dotace, vypouští povinnosti uvedené v části II čl. 4 bodu 4.2.-4.4.
9. V části IV. čl. 2 bodu 2.3., ve kterém je uveden výčet povinností, jejichž porušení nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, se za povinností z části II čl. 4 bodu 4.2. – 4.4. vypouští text „v případě nedodržení termínu



k předložení do 30 dnů.”

Příloha č. 2 k původnímu Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Stanovení finančních oprav se mění takto:

V části B. – Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2 bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně, se vypouští tento bod:

4	Část II. čl. 4 bod 4.2.-4.4.	Nesplnění povinnosti předkládat Fondu zprávy o realizaci, resp. udržitelnosti projektu	Do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy, dále finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace za každou zprávu nedodanou ve stanoveném termínu
---	------------------------------	--	---

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 11843188
Alternativní identifikátor : D8E-LWAC9U6IK762UDGQNW
Revize : 1
Jméno souboru : RDRozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_(změna)_SFZP_0240072019_115D312010221.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 320192
Otisk : 64c/youGLJwl2qd1VVca+T89uhfj4Xch+965OvBRL6p0UAMsBhv0IMbhiajPMG9ZgWlkdIPxv2Yw3E0dCb0v84w==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 14. 3. 2019 14:45:00
Použitý certifikát
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2
CA/RSA 02/2016, C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10376780, O=Ministerstvo životního prostředí, C=CZ,
SN=Holíková, G=Lucie, CN=Ing. Lucie Holíková Ph.D.
Platnost od : 3. 7. 2018 14:07:03
Platnost do : 3. 7. 2019 14:07:03
Sériové č. : 00ADFCE1
Krypt. otisk : 88F33840991EC3475A06F1BC0F7DA7174E84D4EA

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 15. 3. 2019 10:46:10 platné.