

# PROTOKOL PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Název akce: **ČOV a kanalizace Rataje**

Předávaná část: **ČOV – objekty SO01 – SO 13, PS01-PS08; Kanalizace – SO 01 – SO 06**

Řízení bylo svoláno na základě žádosti objednatele

Datum zahájení předávacího řízení	26.04.2021	Datum dokončení předávacího řízení	26.4.2021
Zahájení prací:	26.4.2021	Předpokládané dokončení prací:	07.09.2022

**OBJEDNATEL:** **Obec Rataje**  
Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže  
IČ: 00287679  
jednající ve věcech smluvních: Antonín Říkovský – starosta obce

**Zmocněnec  
objednatele (TDI):** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5  
zastoupený: Ing. Martin Dufek

**ZHOTOVITEL:** **Společnost pro Rataje**  
Správce společnosti **ČAK CZ s.r.o.**, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž  
IČ: 25515608 DIČ: CZ 25515608  
jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel  
jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Cerovský, Ing. Zdeněk Čevela  
jednající ve věcech stavby: Ing. Tomáš Cerovský – hl. stavbyvedoucí

Druhý společník **COMMODUM, spol. s r.o.**, Valašská Bystřice 225,  
PSČ: 756 27  
IČ: 46577238 DIČ: CZ 46577238  
jednající ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel  
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci

Smlouva o dílo č.: zhotovitele: 2005017; objednatele: 04/2020

**PROJEKTANT:** **ECenviconsult estate, s.r.o.**  
Botanická 821/29, 602 00 Brno

<b>Rozhodnutí o povolení stavby</b>	<b>Stavební povolení (ČOV a kanalizace) vydal:</b> MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad dne 24.04.2012, Prodloužení platnosti do 30.11.2021 ze dne 08.02.2021, č.j. MeUKM/011437/2021 <b>Stavební povolení (SO .05, SO 11) vydal:</b> MěÚ Kroměříž, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 03.05.2011, Prodloužení platnosti do 31.05.2024 ze dne 10.04.2018, č.j. MeUKM/025215/2018 <b>Stavební povolení (SO 09, SO 10) vydal:</b> MěÚ Kroměříž, stavební úřad dne 02.05.2011, Prodloužení platnosti do 28.08.2021 ze dne 05.08.2019, č.j. 02/334/050529/1891/47/2019/Lud	Datum nabytí moci: 19.03.2021  28.08.2019
-------------------------------------	--	--

**Stítek o povolení stavby:** (Příloha č. 1)

## IDENTIFIKACE STAVENIŠTĚ:

**-STAVENIŠTĚ:**

k.ú. Rataje u Kroměříže, Popovice u Kroměříže, Sobělice, parc. č. pozemků viz. vydané právoplatné Rozhodnutí o povolení stavby

**-ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, DOČASNÝ ZÁBOR A MEZIDEPONIE:**

Zařízení staveniště – bude využit pozemek par.č. 1139 a část pozemku par.č. 1130

Č. 1 – Štítek o povolení stavby

Č. 2 - Příloha č. 2 – Oražená zadávací/realizační dokumentace

Zápis o PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENÍSTĚ je vyhotoven ve čtyřech originálních vyhotoveních.

Rozdělovník: 1 x Objednatel, 1 x Technický dozor investora, 2 x Zhotovitel

